

三亚市临春河公园段滨水生态绿道项目概算审核对比表

序号	工程项目或费用名称	修改后送审造价(万元)					审定造价(万元)					核(增)减额 (万元)	主要技术经济指标			备 注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计		单位	数量	单位价值	
第一部分：工程费用		592.51	0.00	0.00	0.00	592.51	340.33	0.00	0.00	0.00	340.33	m²	2161.05	1574.84		
1	绿道工程	46.57				46.57	43.50				43.50	m²	1139.05	381.90		
2	水上人行栈桥修复	545.94				545.94	296.83				296.83	m²	1022.00	2904.40		
第二部分：工程其他费						107.17					81.28	m²	2161.05	376.11		
1	建设单位管理费					11.75					8.85	m²	2161.05	40.95		参照财建[2016]504号
2	工程监理费					15.21					9.31	m²	2161.05	43.08		参照发改价格（2007）670号下浮20%
3	工程测量费					0.91					0.91	m²	2161.05	4.21		暂按合同计列，最终以实际发 生为准
4	设计费					21.31					14.48	m²	2161.05	67.00		参照计价格[2002]10号下浮20%
5	场地准备及临时设施费					2.96					2.72	m²	2161.05	12.59		参照工程费用*0.8%
6	施工图审查费					1.38					0.94	m²	2161.05	4.35		参照琼价费管[2011]224号
7	招标代理服务费用					3.45					2.34	m²	2161.05	10.83		参照琼价费管[2011]225下浮20%
8	控制价及清单编制费 （含预算编制）					3.04					1.77	m²	2161.05	8.19		参照琼价协[2020]01号下浮20%
9	竣工结算审核费					2.29					1.33	m²	2161.05	6.15		参照琼价协[2020]01号下浮20%
10	工程保险费					1.78					1.02	m²	2161.05	4.72		参照工程费用*0.3%
11	技术状况评估及荷载 试验费					25.94					25.94	m²	2161.05	120.03		暂按合同计列，最终以实际发 生为准
12	防洪评价费					13.00					9.29	m²	2161.05	42.99		参照《关于湖南省河道管理范 围内建设项目防洪影响咨询服 务费计列的指导意见》计列

三亚市临春河公园段滨水生态绿道项目概算审核对比表

序号	工程项目或费用名称	修改后送审造价(万元)					审定造价(万元)					核(增)减额 (万元)	主要技术经济指标			备 注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计		单位	数量	单位价值	
13	工程质量检测费				4.15	4.15				2.38	2.38	m²	2161.05	11.01	参照工程费用*0.7%	
14	竣工决算编制费				0.00	0.00				0.66	0.66	m²	2161.05	3.05	暂按总投资*0.25%下浮40%计取	
15	竣工决算审查费				0.00	0.00				0.89	0.89	m²	2161.05	4.12	暂按总投资*0.25%下浮20%计取	
第三部分：预备费					34.99	34.99				21.08	21.08	m²	2161.05	97.55		
1	基本预备费				34.99	34.99				21.08	21.08	m²	2161.05	97.55	(一+二)*5%	
工程总投资		592.51	0.00	0.00	142.16	734.67	340.33	0.00	0.00	102.36	442.69	m²	2161.05	2048.49		