

三亚市育才生态区南罗队排洪整治工程概算审核对比表

序号	工程项目或费用名称	修改后送审造价(万元)					审定造价(万元)					核(增)减 额(万元)	备注
		建筑工程 费	设备购 置费	安装工 程费	其他费 用	合计	建筑工程 费	设备购 置费	安装工 程费	其他费 用	合计		
第一部分：建安工程费		626.04	0.00	0.00	0.00	626.04	584.16	0.00	0.00	0.00	584.16	-41.88	详见审核调整概算书
1	1#截洪沟工程	79.52				79.52	74.33				74.33	-5.20	
2	2#截洪沟工程	40.05				40.05	37.25				37.25	-2.80	
3	3#截洪沟工程	52.17				52.17	48.80				48.80	-3.38	
4	4#截洪沟工程	149.23				149.23	139.97				139.97	-9.26	
5	1#排洪沟工程	169.65				169.65	159.10				159.10	-10.55	
6	2#排洪沟工程	27.88				27.88	26.20				26.20	-1.68	
7	临时工程	107.52				107.52	98.51				98.51	-9.01	
7.1	临时房屋建筑工程	6.16				6.16	5.60				5.60	-0.56	
7.2	临时施工支护工程	11.96				11.96	10.89				10.89	-1.08	
7.3	临时施工导流、围堰工程	12.40				12.40	11.25				11.25	-1.15	
7.4	临时施工道路工程	35.24				35.24	32.10				32.10	-3.14	
7.5	自发电供电电价补差	23.52				23.52	21.66				21.66	-1.86	
7.6	其他临时工程	18.23				18.23	17.01				17.01	-1.22	

三亚市育才生态区南罗队排洪整治工程概算审核对比表

序号	工程项目或费用名称	修改后送审造价(万元)					审定造价(万元)					核(增)减 额(万元)	备注
		建筑工程 费	设备购 置费	安装工 程费	其他费 用	合计	建筑工 程费	设备购 置费	安装工 程费	其他费 用	合计		
第二部分：工程建设其他费													
1	建设用地费				42.90	42.90				42.90	42.90	0.00	
1.1	临时建设用地费(含青苗 补偿费)				42.90	42.90				42.90	42.90	0.00	暂估，以实际发生为准
2	建设单位管理费				16.46	16.46				14.02	14.02	-2.44	按财建[2016]504号文计取
3	工程建设监理费				17.94	17.94				15.03	15.03	-2.91	按发改价格[2007]670号文，下浮20%计列
4	招标代理费(施工)				4.49	4.49				3.41	3.41	-1.08	按琼价费管[2011]225号文，下浮20%计列
5	工程勘察费				5.00	5.00				4.80	4.80	-0.20	按钻孔深度，每米200元单价计取
6	工程测量费				1.29	1.29				1.29	1.29	0.00	按计价[2002]10号文计列
7	工程设计费				20.33	20.33				15.30	15.30	-5.03	按计价[2002]10号文，下浮20%计列
8	工程质量检测费				6.26	6.26				3.74	3.74	-2.52	按琼水建管[2013]404号，下浮20%计列
9	工程保险费				2.82	2.82				2.63	2.63	-0.19	按工程费用的0.45%计列，以实际发生为准
10	工程量清单及控制价编制 费				3.08	3.08				2.89	2.89	-0.19	按琼价协[2020]01号计列，以实际发生为准
11	竣工结算审核费				3.00	3.00				2.82	2.82	-0.18	按琼价协[2020]01号计列，以实际发生为准

三亚市育才生态区南罗队排洪整治工程概算审核对比表

序号	工程项目或费用名称	修改后送审造价(万元)					审定造价(万元)					核(增)减 额(万元)	备注
		建筑工程 费	设备购置 费	安装工程 费	其他费 用	合计	建筑工程 费	设备购置 费	安装工程 费	其他费 用	合计		
12	防洪评价报告编制费				26.02	26.02			20.28	20.28	-5.74	按计价[2002]10号文,下浮20%计列	
13	使用林地可行性报告编制费				5.88	5.88			5.88	5.88	0.00	国家林业局四个直属院《使用林地可行性汇报编制工作征询收费暂行规定》(2023年1月)	
14	环境影响报告表编制费				2.22	2.22			1.19	1.19	-1.03	参计价[2002]125号文计列,以实际发生为准	
15	环境监测费				0.55	0.55			0.00	0.00	-0.55	不予计取	
16	环境保护措施费				9.39	9.39			0.00	0.00	-9.39	不予计取	
17	水土保持方案编制费				4.62	4.62			1.75	1.75	-2.87	参保监[2005]22号计取,下浮50%计列	
18	水土保持监测费				3.69	3.69			1.75	1.75	-1.94	参保监[2005]22号计取,下浮50%计列	
19	水土保持设施竣工验收收技未评估报告编制费				1.54	1.54			0.58	0.58	-0.96	参保监[2005]22号计取,下浮50%计列	
20	水土保持补偿费				1.32	1.32			0.31	0.31	-1.01	按琼发改收费[2021]716号计列	
21	水土保持措施费及其他费用				46.64	46.64			0.00	0.00	-46.64	不予计取	
22	竣工决算编制费				0.00	0.00			1.14	1.14	1.14	暂按总投资*0.25%,下浮40%计列	
23	竣工决算审查费				0.00	0.00			1.52	1.52	1.52	暂按总投资*0.25%,下浮20%计列	
第一至二部分合计					851.48	851.48				727.38	-124.09		

三亚市育才生态区南罗队排洪整治工程概算审核对比表

序号	工程项目或费用名称	修改后送审造价(万元)					审定造价(万元)					核(增)减额(万元)	备注	
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计			
第三部分：预备费														
1	基本预备费				30.67	30.67				30.49	30.49	-0.18		按(一+二-建设用地费)*5%-工程质量检测费计列
	工程总投资	626.04	0.00	0.00	256.11	882.15	584.16	0.00	0.00	173.71	757.87	-124.28		